MUNICIPALIDAD GERENCIA MUNICIPAL
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 343-2022-GM/ MDSJL

San Juan de Lurigancho, 15 de noviembre de 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.

VISTO:

El Informe N° 364-2022-GDU-MDSIL de la Gerencia de Desarrollo Urbano de fecha 07 de noviembre
de 2022 (folios 248 a 247), el Informe N° 446-2022-SGOP-GDU/MDSIL de fecha 01 de septiembre de
2022 de la Subgerencia de Obras Publicas (folios 246 a 245) sobre valorizacidn de mayores metrados
N°® 2 RAMPAS, correspondiente al periodo del 08-25 de abril de 2022 de la obra: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV, PROCERES DEL DISTRITO DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO-PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA” con Cdédigo Unico de
Inversion N° 2515875, y;

CONSIDERANDO:

Que, segun el articulo 194° de la Constitucién Politica del Perd, establece que las municipalidades

~provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno local, los cuales tienen autonomia politica,
7.

\"5‘:‘&; . e\gonomlca y administrativa en los asuntos de su competencia lo que es concordante con el articulo
\g%_}é@,«vll del Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades — Ley N° 27972, al respecto, la

“on anutonomla que la Constitucion Politica del Pert confiere a las municipalidades, radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracién, con sujecién al ordenamiento

ﬂ juridico
/ / de, el articulo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobado por el
Decreto Supremo N” 344-2018-EF, establece los sistemas de contratacidn que las Entidades pueden
emplear para contratar bienes, servicios y obras; siendo estos: (a) a suma alzada; (b) precios
unj,?érios; (c) esquema mixto de suma alzada, tarifas y/o precios unitarios; (d) tarifas; (e) en base a
/p{)rcentajes; y (f) en base a un honorario fijo y una comisién de éxito;

\_/ Que, el literal b) del articulo 35° del mencionado Reglamento dispone respecto del sistema de
contratacion a precios unitarios que "(...) e/ mismo es aplicable en las contrataciones de bienes,
servicios en general, consultorias y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisién las
cantidades o magnitudes requeridas. (...)", estableciendo asimismo en el tercer parrafo de este literal
las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que
se valorizan en relacidn a su ejecucion real y por un determinado plazo de ejecucion que "En el caso
de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas
contenidas en los documentos del procedimiento”. De lo que puede inferirse que en aquellas obras
contratadas bajo el sistema a precios unitarios serd posible reconocer la ejecucién de "mayores
metrados" cuando los trabajos realizados por el contratista superen los metrados consignados
(referencialmente) en el expediente técnico; correspondiendo que la Entidad, en atencién al sistema
de contratacion empleado, realice el pago segun lo efectivamente ejecutado y de acuerdo a los
precios unitarios ofertados, a través de la valorizacidn correspondiente;

Que, conforme lo establecido en las definiciones del Anexo N° 1 del Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF establece
que el mayor metrado “es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de
obra, indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto, resultante del replanteo v cuantificacién
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real respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra Yy que no proviene de una
modificacién del disefio de ingenieria”;

Que, el numeral 194.1, del articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado —
Ley N2 30225, establece (...) “Las valorizaciones tienen el cardcter de pagos a cuenta y son elaboradas
el dltimo dia de cada periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista”.
Asimismo; el numeral 194.2 precisa que “. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de
precios unitarios, durante la ejecucion de la obra, las valorizaciones se formulan en funcion de los
metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos
proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega,
de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas;

Que, el numeral 205.10, del articulo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado —
Ley N2 30225, establece (...) “Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios
2\ SE€requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra
"2\ g través de su anotacidn en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su

/ ejecucion”;
Que, el numeral 205.11, del articulo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado —
Ley N2 30225, establece (..) “El contratista mediante anotacidn en cuaderno de obra solicita la
\ ejecucidn de mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecucion siempre que no se supere el [imite
\establecido en el numeral 206.7 del articulo 206°, considerando el monto acumulado de los mayores
E\metrados y las prestaciones adicionales de obras, restdndole los presupuestos deductivos. El monto
La pagarse por la ejecucion de estos mayores metrados se computa para el célculo del limite para la
aprobacidn de adicionales, previsto en el numeral 34.5 del articulo 34° de la Ley”. Asimismo; el
numeral 205.12 indica que “No se requiere la aprobacidn previa de la Entidad para la ejecucion de
mayores metrados, pero sipara su pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad
.0°a quien se le delegue dicha funcién”;

Que, mediante Contrato N° 024-2021-GM/MDSJL de fecha 14 de octubre de 2021, la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO y el CONSORCIO BICENTENARIO,
sus/criben contrato para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
" TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PROCERES DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO-PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA” al haber obtenido el consorcio
mencionado la buena pro en el procedimiento de Licitacidn Publica N2 004-2021-CS/MDSIL;

Que, el monto total del contrato asciende a la suma de S/. 6 940, 689.88 (Seis Millones novecientos
Cuarenta Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Mil con 88/100 soles), con Cédigo Unico de Inversidn N©
2515875; siendo la modalidad de contratacién a precios unitarios;

Que, mediante Carta N2 250-2022-JDL/SIL, de fecha 21 de junio de 2022 (folios 229), dirigida a la
Sub Gerencia de Obras Pblicas, el Ing. José Luis Diaz Lazo (Supervisor de Obra), presenta el Informe
Técnico N° 059-2022-JDL/SIL, a fin de sustentar la Valorizacién de Mayores Metrados N2 02-Rampas,
el cual asciende a la suma de S/. 104,251.88 (Ciento Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Uno con

88/100 soles);

Que, mediante informe N2 446-2022, de fecha 01 de septiembre de 2022, la sub gerencia de Obras
Publicas, da conformidad a la Valorizacién de Mayores Metrados N2 02 — Rampas, correspondiente
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al periodo 08-25 de abril de 2022, por el monto de S/. 104,251.88 (Ciento Cuatro Mil Doscientos

cincuentay Uno con 88/100 soles) incluido IGV, de acuerdo al siguiente detalle:

MONTO DE VALORIZACION DE MAYORES METRADOS N2 02 — RAMPAS
(periodo 08-25 abril 2022)

Valorizacidn Bruta S/. 88,349.05
Reintegros S/.0.00
PARCIAL S/. 88,349.05
Amortizacion Adelanto Directo 0.00
Amortizacién Adelanto Directo (no solicito) 0.00
VALORIZACION NETA S/. 88,349.05
IGV (18%) S/.15,902.83
Valorizacién de Mayores Metrados N2 02-Rampas | S/. 104,251.88
Monto a pagar al Contratista inc. IGV S/. 104,251.88

N\ . . . .

~.\Que, en tal sentido por las consideraciones expuestas procede autorizar el pago de los Mayores

,%;ﬁ}gg }/Ietrados Ne 02 — Rampas periodo 08-25 de abril de 2022, de la obra: “MEJORAMIENTO DEL

\,}“‘Jj“/ SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PROCERES, DEL DISTRITO DE SAN
-...-/ JUAN DE LURIGANCHO-PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” conforme a lo informado

por la Gerencia de Desarrollo Urbano vy la Sub Gerencia de Obras Publicas, y;

De conformidad con la normatividad legal sefialada; estando a los informes técnicos
precedentemente citados, en uso de la facultad delegada a esta Gerencia Municipal mediante
Resolucidn de Alcaldia N2 606-2022-A/MDSJL de fecha 25 de mayo de 2022: con el visto bueno de |a
Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Obras Publicas.

S st RESUELVE:

wmamze

\__/ ARTICULO PRIMERO. - AUTORIZAR el pago de mayores metrados N2 02 — Rampas, de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PROCERES,
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO — PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, por el
monto de S/. 104,251.88 (Ciento Cuatro Mil Doscientos cincuenta y Uno con 88/100 soles) incluido
IGV., al CONSORCIO BICENTENARIO, conformado por GABEL SERVICIOS GENERALES S.A.C. y K&G
CONTRATISTA GENERALES S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

Valorizacién Bruta S/. 88,349.05
Reintegros S/.0.00
PARCIAL S/. 88,349.05
Amortizacién Adelanto Directo S/.0.00
Amortizacién Adelanto de Materiales (no | S/.0.00
solicito)

VALORIZACION NETA S/. 88,349.05
IGV (18%) S/. 15,902.83
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Valorizacion Mayores Metrados N2 02 —|S/.104,251.83
Rampas
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA inc. IGV S/.104,251.83

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolucién al Contratista, a la Gerencia de
Desarrollo Urbano, Subgerencia de Obras Publicas, Gerencia de Administracion y Finanzas,

Subgerencia de Tesoreria, Subgerencia de Contabilidad, Subgerencia de Abastecimiento y Control
Patrimonial.

ARTICULO TERCERO. - AUTORIZAR a la Gerencia de Administracion y Finanzas a través de la
Subgerencia de Contabilidad, Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, de acuerdo a las

\,ﬁ_“'{'-;";;‘:iz?,_‘;\funciones establecidas en el ROF vigente de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho

LSRN
.

%ﬁ‘»..o'r'%aalice los pagos que correspondan a la empresa contratista, realizar el registro de verificacién a las

N
)

o

N

oi & .
\3&%\ ,.;;u:ﬁﬁ gbentas contables respectivas.

o \PWARTICULO CUARTO. - PONER la presente resolucion en atencidn al Oficio N° 039-2022-MDSJL/OCI de

o

conocimiento de la Oficina de Control Institucional para los fines de su competencia funcional.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE

>




