MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO GERENCIA MUNICIPAL

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 345-2022-GM/MDSJL

San Juan de Lurigancho, 15 de noviembre de 2022.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.

El Informe N° 426-2022-GDU/MDSIL de fecha 04 de noviembre de 2022 emitido por la Gerencia de
Desarrollo Urbano (folios 310 a 308) y el Informe N° 519-2022-SGOP-GDU/MDSIJL de fecha 14 de octubre
de 2022 de la Subgerencia de Obras Publicas (folios 286 a 284), y;

SO M7~ CONSIDERANDO:

TN
Que, el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades — Ley N.® 27972, establece
qge/los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econédmica y administrativa en los asuntos de su
STy /c/ompetencia. Alrespecto, la autonomia que la Constitucion Politica del Perti confiere a las municipalidades,
,\\ ’ radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administracién, con sujecién al
; ordenamiento juridico;

o . DELACASA DE LA JUVENTUD EN LA URBANIZACION ZARATE, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
\\__‘\-I:B/-f - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.”, con Cédigo Unico de Inversién N° 2513926, por un
monto presupuestado de S/ 19°910,672.33 (Diecinueve Millones Novecientos Diez Mil Seiscientos Setenta
y Dos con 33/100 soles), con plazo de ejecucidon de doscientos cuarenta (240) dias calendario;

Que, segun el Informe N° 519-2022-SGOP-GDU/MDSIJL de fecha 14 de octubre de 2022, emitido por la
Subgerencia de Obras Publicas, se desprende los hechos siguientes:

- Con el Informe N° 068-2022 de fecha 22 de agosto de 2022, la Supervisién de la Obra a cargo del Consorcio Alfay Omega,
emite opinién técnica respecto al pedido del Adicional de la Obra N° 01, referenciado a la demolicién del muro frontal
existente, concluyendo que resulta procedente la elaboracidn del expediente técnico de prestacién Adicional de Obra N°
01, denominado “Demolicién de muro frontal perimetral”.

- Con la Carta N° 114-2022/CONS. ALFA y OMEGA, el supervisor de la obra remite el expediente del adicional de obra de la
demolicién del cerco perimétrico.

- Con la Carta N° 612-2022-SGOP-GDU/MDSIL la Subgerencia de Obras Puiblicas remite la primera observacion al expediente
técnico del adicional de la obra N° 01, por bajos rendimientos de los equipos pesados.

Con la Carta N° 138-2022-SGOP-GDU/MDSIL de la supervisién de obra remite el levantamiento de observaciones de la
primera convocatoria por un monto de S/ 151,183.03.

- Con la Carta N® 629-2022-SGOP-GDU/MDSIL de la Subgerencia de Obras Publicas se observa por segunda vez, teniendo
como motivo la duplicidad del metrado.

Con la Carta N° 157-2022/CONS. ALFA y OMEGA se levanta la observacién por segunda vez por un monto de S/ 128,334.15

- Con la Carta N° 672-2022-SGOP-GDU/MDSIL la Subgerencia de Obras Publicas, observa por tercera vez, por haber
duplicado los metrados de los ejes 74-75 y 75-76 y no haber hecho la pactacién de precios.

- Con la Carta N° 190-2022/CONS. ALFA y OMEGA levanta la tercera observacién por un monto de S/ 127,836.99.

Que, mediante el Informe N° 519-2022-SGOP-GDU/MDSIL, de fecha 14 de octubre de 2022, la Subgerencia
de Obras Publicas, en su condicién de unidad organica usuaria, expresa su conformidad con el expediente
Adicional de Obra N° 01-Demolicidn de cerco perimétrico de la citada obra cuyo presupuesto asciende a
la suma de S/ 127,836.99 (Ciento Veintisiete Mil Ochocientos Treinta y Seis con 99/100 soles),
correspondiente a la obra “CREACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD DE LA URBANIZACION ZARATE DEL
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO-PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA”, con Cddigo
Unico de Inversién N° 2513926;
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Que, mediante Informe N° 426-2022-GDU/2022, de fecha 04 de noviembre de 2022, la Gerencia de
Desarrollo Urbano, sefiala que se encuentra acreditada la necesidad publica de continuar con la obra
sefialando que procede la aprobacion del presupuesto del Adicional de Obra N° 01 mediante la emisidn de
la respectiva resolucidn de la Gerencia Municipal;

Que se ha cumplido con el procedimiento para la validacién del expediente técnico de adicional de obra
N° 01-Demolicidn de cerco perimétrico de la obra “CREACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO-PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA” por lo que procede la
aprobacién del presupuesto adicional-demolicién de cerco perimétrico mediante la emisién de la
correspondiente resolucién de Gerencia Municipal, de acuerdo al detalle siguiente:

| DESCRIPCION MONTO (INC. IGV) % INCIDENCIA
Presupuesto Contratado S/ 19°910,672.33 100.00 %
/P(esupuesto Adicional de Obra | S/  127,836.99 0.09%
N° 01 - demolicion de cerco
perimétrico

34.1. El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento, por orden de la Entidad o solicitud
del contratista para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este Ultimo caso la modificacion debe
ser aprobada por la entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico financiero del contrato, en caso
contrario, la parte beneficiada debe compensar econdémicamente a la parte perjudicada para establecer dicho equilibrio, en
atencion al principio de equidad.

34.2. Elcontrato puede ser modificado en los supuestos siguientes:
- Ejecucion de prestaciones adicionales
- Reduccion de prestaciones
- Autorizacion de ampliacion de placo
- Otros contemplados en la Ley y el Reglamento

34.4. Tratdndose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original,
restandole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de
la Entidad.

Que, asimismo el presente expediente administrativo de solicitud Adicional de Obra N° 1, cumple con el
procedimiento establecido en el articulo 205° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF., y;

De conformidad con lo establecido por la Ley N° 27972 — Ley Orgénica de Municipalidades, en uso de las
facultades establecidas en la Resolucion de Alcaldia N° 606-2022-A/MDSIL de fecha 25 de mayo de 2022,
delegan facultades al Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho y contando
con el visto bueno del Gerente de Desarrollo Urbano y del Sub Gerente de Obras Publicas.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ. - APROBAR el ADICIONAL DE OBRA N° 01-DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO del
Contrato N° 005-2022-GM/MDSIJL de fecha 09 de febrero de 2022, celebrado entre la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO y el CONSORCIO SANTA ROSA DE LIMA para la ejecucion de la
Obra “CREACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN LA URBANIZACION ZARATE DEL DISTRITO DE SAN JUAN
DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.”, con Cddigo Unico de Inversion N°
2513926, monto que asciende a la suma de S/ 127,836.99 (Ciento Veintisiete Mil Ochocientos Treinta y
Seis con 99/100 soles) incluido IGV, segun el detalle siguiente:
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DESCRIPCION MONTO (INC. IGV) % INCIDENCIA
Presupuesto Contratado S/ 19°910,672.33 100.00%
Presupuesto Adicional de Obra | S/  127,836.99 0.09%

N° 01- Demolicion de Cerco

Perimétrico

ARTICULO SEGUNDO. — NOTIFIQUESE la presente Resolucién al Consorcio Santa Rosa de Lima, la Gerencia
de Desarrollo Urbano, Subgerencia de Obras Publicas, Gerencia de Administracién y Finanzas, Subgerencia
de /T,esb"rerl'a, Subgerencia de Contabilidad, Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial,

ubgerencia de Planeamiento y Presupuesto, y al supervisor de la obra.

_ARTICULO TERCERO. -AUTORIZAR a la Gerencia de Administracion y Finanzas, a través de la Subgerencia de
“ Tesoreria, Subgerencia de Contabilidad, Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, de acuerdo
a las funciones establecidas en el ROF vigente de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho
L realicen los pagos que correspondan a la empresa contratista y realizar el registro de reclasificacion a las

S

) cuentas contables respectivas
S‘.
I'

\"__/ ‘ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Planificacién y
\\_\L"E/ Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, el cumplimiento del presente acto administrativo,
de acuerdo a sus competencias.

ARTICULO QUINTO.- PONER la presente resolucién en atencién al Oficio N° 039-2022-MDSJL/OCI en
conocimiento de la Oficina de Control Institucional, para los fines de su competencia funcional.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.

ABOG. LUIS ANTCNIO TIPACTI PENA
GERENTE MUNICIPAL



